



8.1.4. specifiskais atbalsta mērķis “Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās” projekts Nr. 8.1.4.0/17/I/006

Būvmateriālu īpašību pārbaudes laboratorijas modernizācija

10.posms (18.10.2019. – 17.01.2020.)

Rīgas Celtniecības koledžas ERAF projekts “Būvmateriālu īpašību pārbaudes laboratorijas modernizācija” veiksmīgi tika noslēgts 2019.gada 19.jūlijā, nepārsniedzot plānoto projekta izpildes periodu (realizācija bija plānota līdz 31.07.2019).

Kopējās projekta izmaksas ir EUR 322 502,58 (sākotnēji piešķirtais finansējums – EUR 330 206,00), kas attiecīgi sadalās ERAF finansējumā 274 127,20 un Valsts budžeta finansējumā – EUR 48 375,38. Iegādāta datortehnika (galvenokārt darbam ar BIM tehnoloģijām) par EUR 40 190,21.

Parādoties iespējai saņemt rezerves finansējumu, projekta izpildes periods pagarināts līdz 30.01.2020., savukārt RCK stratēģijā veikti papildinājumi attiecībā uz papildus finansējuma izlietojumu mikroklimata nodrošināšanas un uzturēšanas iekārtas, kā arī PE izstrādājumu kontaktsavienojuma izveides iekārtas iegādi. Aktualizētā stratēģija saskaņota ar Izglītības un zinātnes ministriju 21.10.2019.

Tā kā ne viss sākotnēji piešķirtais projekta finansējums tika iztērēts, neskatoties uz to, ka mērķi pilnībā bija sasniegti un visas plānotās iekārtas un inventārs, iegādāts, radās iespēja papildus iegādāties vēl būvmateriālu laboratorijas aprīkojumu – mēbelējumu būvmateriālu paraugu izvietojumam. Mēbelējuma iegāde saskaņota ar Būvinženieru savienību 26.11.2019.

Sagatavots: 2020.gada 17.janvārī.

Informāciju sagatavoja:

Linda Krāģe, RCK projektu vadītāja