



8.1.4. specifiskais atbalsta mērķis “Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās” projekts Nr. 8.1.4.0/17/I/006

Būvmateriālu īpašību pārbaudes laboratorijas modernizācija

4.posms (01.06.2018. – 31.08.2018.)

Rīgas Celtniecības koledža turpina strādāt ar ERAF projekta “Būvmateriālu īpašību pārbaudes laboratorijas modernizācija” izpildi (līgums ar CFLA tika noslēgts 2017.gada 23.augustā). Aizvadīts ceturtais projekta ceturksnis.

Šajā posmā beidzies būvmateriālu laboratorijas iekārtu otrās kārtas iepirkums Nr.RCK 2018/2, kas sastāvēja no 3 daļām: 1.iepirkumu daļa “Laboratorijas iekārtas un inventārs”, 2.daļa “Metāla pārbaudes iekārtas” un 3.daļa “Gaisa caurlaidības noteikšanas iekārta”. RCK publisko iepirkumu komisija 20.07.2018. pieņēma lēmumu noslēgt iepirkuma līgumu par Būvmateriālu pārbaudes laboratorijas aprīkojuma piegādi ar pretendentu SIA “Derox”, reģ. Nr.40003979539, par līgumcenu iepirkuma 1.daļā 42283 EUR; iepirkuma 2.daļā 40800EUR, kopā 83083,00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa, jeb 100530,43 – ar PVN. Ņemot vērā atvaļinājumu laiku, līgums abpusēji parakstīts 2018.gada 21.augustā, iekārtu un inventāra piegāde un uzstādīšana paredzēta 2018.gada novembrī – decembrī. Bet, tā kā Iepirkuma 3.daļā piedāvājumi nav iesniegti, Iepirkums šajā daļā izbeigts bez rezultātiem. Tas nozīmē, ka Iepirkuma procedūru vajadzēs atkārtot turpmākajā projekta izpildes laikā. Tā kā sākotnēji tieši 3. Iepirkuma daļu bija paredzēts veikt 2019.gada pirmajā pusē, projekts kopumā uzskatāms par veiksmīgu un varētu tikt realizēts ātrāk, par sākotnēji plānoto 2019.gada 31.jūliju.

Līdz ar to RCK jaunajā 2018./2019. mācību gadā varēs papildināt būvzinību, arhitektūras un akmens materiālu restaurācijas studentu teirētisko apmācību ar laboratorijas darbiem jaunās telpās un ar jaunām, mūsdienu prasībām atbilstošām iekārtām.

Sagatavots: 2018.gada 27.augustā.

Informāciju sagatavoja:

Linda Krāģe, RCK projektu vadītāja