



8.1.4. specifiskais atbalsta mērķis “Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās” projekts Nr. 8.1.4.0/17/I/006

Būvmateriālu īpašību pārbaudes laboratorijas modernizācija

12.posms (18.04.2020. – 17.07.2020.)

Šajā posmā joprojām turpinās Covid 19 situācija, mācības notiek attālināti un Rīgas Celtniecības koledžai jāstopas ar jauniem izaicinājumiem.

Diemžēl, šī situācija ietekmē arī ERAF projekta “Būvmateriālu īpašību pārbaudes laboratorijas modernizācija” (Nr. 8.1.4.0/17/I/006) aktivitātes. Problēmas rodas saistībā ar iekārtām, ko bija plānots iegādāties par rezerves finansējumu un, kuru tehniskās specifikācijas 26.02.2020. jau bija saskaņotas ar Būvniecības nozares ekspertu padomi. Covid 19 krīzes situācija ir ietekmējusi iekārtu potenciālos ražotājus ārvalstīs - Polietilēna (PE) izstrādājumu kontaktsavienojuma izveides (metināšanas) iekārta ar jau definētajiem parametriem tirgū vairs netiek piedāvāta, to ražošana uz laiku ir pārtraukta.

Rīgas Celtniecības koledža uzsāk atkārtotu tirgus piedāvājuma izpēti, vēlreiz apzinot potenciālos ražotājus, salīdzinot cenas, piegādes nosacījumus, kā arī no jauna definējot iekārtu tehniskos parametrus.

Sagatavots: 2020.gada 17.jūlijā.

Informāciju sagatavoja:

Linda Krāģe, RCK projektu vadītāja