



8.1.4. specifiskais atbalsta mērķis “Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās” projekts Nr. 8.1.4.0/17/I/006

Būvmateriālu īpašību pārbaudes laboratorijas modernizācija

13.posms (18.07.2020. – 17.10.2020.)

Rīgas Celtniecības koledža turpina strādāt ar ERAF projekta “Būvmateriālu īpašību pārbaudes laboratorijas modernizācija” (Nr. 8.1.4.0/17/I/006) izpildi.

Šajā posmā veikta atkārtota tirgus izpēte – tehnisko parametru un cenu salīdzinājums iekārtām, kuras plānots iegādāties par papildus piešķirto rezerves finansējumu - iekārtai mikroklimata nodrošināšanai un polietilēna (PE) izstrādājumu kontaktsavienojuma izveides (metināšanas) iekārtai. Diemžēl, tirgus piedāvājums ir mainījies – par tādām cenām, kā gada sākumā, iekārtas vairs nav pieejamas. Tā kā par papildus piešķirto rezerves finansējumu abas iekārtas iegādāties vairs nav iespējams - tiek pieņemts lēmums – iegādāties vienu – PE izstrādājumu kontaktsavienojuma izveides iekārtu.

Iekārtas iegādes nepieciešamība un tehniskie parametri attiecīgi saskaņoti ar Būvniecības nozares ekspertu padomi 2020.gada 3.septembrī. Uzreiz pēc saskaņojuma attiecīgi veiktas arī izmaiņas iepirkumu plānā, sagatavoti nepieciešamie dokumenti un uzsākta iepirkuma procedūra. Tā kā viss norit bez īpašām problēmām, līdz dotā posma beigām jau ir zināms iepirkuma procedūrā uzvarējušais pretendents, ar kuru 30.09.2020. tiek slēgts līgums.

Sagatavots: 2020.gada 17.oktobrī.

Informāciju sagatavoja:

Linda Krāģe, RCK projektu vadītāja