



Līdzfinansē
Eiropas Savienība



Publikācija par projekta Nr. 4.2.1.8./2/25/I/005 īstenošanas progresu

“Rīgas Būvniecības koledžā īstenoto studiju programmu infrastruktūras attīstība”

Periods: 2025. gada jūnijs – 2026. gada janvāris

Rīgas Būvniecības koledžā kopš 2025. gada jūnija tiek īstenots Eiropas Savienības fondu projekts, kura mērķis ir modernizēt studiju vidi un uzlabot profesionālās izglītības kvalitāti, nodrošinot mūsdienu tehnoloģijām atbilstošu infrastruktūru. Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru atbilstoši noslēgtajai vienošanai par projekta īstenošanu.

Saskaņā ar projekta iesniegumā noteikto, projekta galvenais uzdevums ir veicināt studiju procesa modernizāciju, attīstot materiāli tehnisko bāzi un nodrošinot studentiem piekļuvi jaunākajām tehnoloģijām un mācību līdzekļiem. Projekta īstenošanas laikā paredzēts uzlabot vairākas studiju programmas, īpaši STEM virzienos, tādējādi stiprinot studentu praktiskās prasmes un konkurētspēju darba tirgū.

Projektā iesaistītās studiju programmas:

- Būvniecības informācijas modelēšana (BIM)
- Inženiersistēmas
- Būvniecība
- Arhitektūras tehnoloģijas
- Restaurācija

Pārskata periodā paveiktais (06.2025.–01.2026.)

Pārskata periodā galvenais uzsvars tika likts uz sagatavošanās posmu, lai nodrošinātu kvalitatīvu un mērķtiecīgu projekta turpmāko ieviešanu. Šajā laikā veikti šādi būtiski uzdevumi:

- **Vajadzību apzināšana:** ciešā sadarbībā ar studiju programmu direktoriem tika identificētas katras programmas vajadzības attiecībā uz nepieciešamo aprīkojumu, tehnoloģijām un mācību līdzekļiem. Šis process ļāva precīzi definēt prioritātes un

nodrošināt, ka plānotie ieguldījumi atbilst gan nozares prasībām, gan studiju satura attīstības virzieniem.

- **Studiju vides modernizācijas plānošana:** balstoties uz apzinātajām vajadzībām, tika izstrādāti priekšlikumi studiju infrastruktūras uzlabošanai, īpašu uzmanību pievēršot praktisko iemaņu attīstībai un digitālo tehnoloģiju integrācijai mācību procesā.
- **Tirgus izpēte un sadarbība ar piegādātājiem:** notikušas pārrunas ar potenciālajiem piegādātājiem, lai izvērtētu pieejamos risinājumus, tehnoloģiju iespējas un cenu līmeņus. Šī aktivitāte ir būtiska, lai nodrošinātu efektīvu un ekonomiski pamatotu iepirkumu veikšanu nākamajos projekta posmos.
- **Tehnisko specifikāciju izstrāde:** sagatavotas detalizētas tehniskās specifikācijas plānotajām iekārtām un aprīkojumam, ievērojot normatīvo aktu prasības un projekta īstenošanas nosacījumus. Tas nodrošina pamatu kvalitatīvai iepirkumu procedūru uzsākšanai.

Nozīme un turpmākie soļi

Veiktās aktivitātes nodrošina stabilu pamatu projekta nākamajam posmam – iepirkumu procedūru uzsākšanai un aprīkojuma iegādei. Sagatavotās tehniskās specifikācijas un tirgus izpētes rezultāti ļaus nodrošināt caurspīdīgu, efektīvu un normatīvajiem aktiem atbilstošu iepirkumu procesu.

Projekta īstenošana kopumā būtiski veicinās Rīgas Būvniecības koledžas studiju vides attīstību, nodrošinot studentiem mūsdienīgu, praksē balstītu izglītību un uzlabojot absolventu konkurētspēju darba tirgū.