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    Otrās nedēļas darba plāns

Nedēļas tēma:   Būvdarbu veikšanas projekts (DVP). Darbaspēka komplektēšana, materiālo resursu piegāde, būvmašīnu darba grafiks. Paskaidrojuma raksts.
Mācību priekšmets   Būvdarbu organizēšana un vadīšana.
	Uzdevums vai apskatāmā tēma
	Nodarbības veids

(lekcija, prakt.d.)
	Kur meklēt atbildi (literatūra, 

objekts, struktūrvienība, firma)
	Kā apkopot iegūtos rezultātus

 (katalogs, specifikācija, izraksti, 

skices, rasējumi)
	Kur vēlāk izmantos iegūtos

rezultātus (materiālu izvēlē, konstrukciju aprēķinos un izvēlē, mezglos un savienojumos)

	1.Brigāžu sastāva noteikšana.
	Lekcija.

Patstāvīgais darbs
	LBN 310-05

E. Bērziņš, P. Kār-

kliņš,” Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana”

„Būvniecības vadīšanas rokasgrāmata”, palīglīdzeklis studiju projektu un diplomprojektu izstrādei,RCK,2011.
	Pieraksti ,shēmas
	Būvdarbu veikšanas projekts



	2.Nepieciešamā strādnieku skaita noteikšana.
	Lekcija.

Patstāvīgais darbs
	
	
	

	3. Racionāls strādnieku kustības grafiks 
	Lekcija.

Patstāvīgais darbs
	
	
	

	4Nepieciešamā būvmašīnu skaita noteikšana.
	Lekcija.

Patstāvīgais darbs
	
	
	

	5.Materiālo resursu piegādes plānošana.
	Lekcija.

Patstāvīgais darbs
	
	
	

	6.Sagatavošanas darbu un būvdarbu apraksts DVP sastāvā
	veikšanas
	
	Apraksts
	



































