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Septītās nedēļas darba plāns
Nedēļas tēma: Mūra sienu būvniecība. Tehnoloģiskā projekta (shēmas) izstrāde publiskās ēkas sienu mūrēšanai.
Mācību priekšmets   Būvtehnoloģija
	Uzdevums vai apskatāmā tēma
	Nodarbības veids

(lekcija, prakt.d.)
	Kur meklēt atbildi (literatūra, 

objekts, struktūrvienība, firma)
	Kā apkopot iegūtos rezultātus

 (katalogs, specifikācija, izraksti, 

skices, rasējumi)
	Kur vēlāk izmantos iegūtos

rezultātus (materiālu izvēlē, konstrukciju aprēķinos un izvēlē, mezglos un savienojumos)

	1. Sienu funkcijas un to nodrošinājums atkarībā no izvēlētajiem materiāliem.
	Patstāvīgs 

darbs
	J.Noviks „Mūrnieku darbi”
J.Noviks „Ģimenes māja”
	Izraksti, skices.
	Projekta izstrāde.

	2. Sienu materiāli ārējo, nesošo un starpsienu mūrēšanai.
	lekcija, prakt.d
	Būvmateriālu kurss.

Firmu piedāvājums

J.Noviks „Mūrnieku darbi”


	Izraksti, skices.
	Projekta izstrāde.

	3. Kādi ir nosacījumi sienu mūrēšanai ar līmēšanas paņēmienu.
	lekcija, prakt.d
	
	Izraksti
	Projekta izstrāde.

	4. Ko raksturo modulis ēkas sienu mūrēšanā.
	lekcija, prakt.d
	
	Izraksti
	Projekta izstrāde.

	5. Sienu mūrēšanas tehnoloģija:

- ķieģeļu mūrim;

- keramzītbetona blokiem;

- gāzbetona blokiem;

- keramiskajiem blokiem;

- betona blokiem u.c.
	lekcija, prakt.d
	
	Konspekts
	Projekta izstrāde.

	6. Pārsedžu tipi un to uzsādīšana mūra sienā.
Skursteņu mūrēšāna. Mūra stiegrošana.
	
	J.Noviks „Mūrnieku darbi”

J.Noviks „Ģimenes māja”
	
	

	6.Prasības sastatnēm un pastatnēm un darba vietas iekārtojumam  mūrnieku darbos.

Darba drošība.
	Patstāvīgs 

darbs
	L.Ozola “Koka konstrukciju

Projektēšana” I un II daļa

LLU, Jelgava, 2001.

R.Vanaga “Metodiskie

norādījumi”

LBN 206-99 ”Koka

konstrukciju projektēšanas

normas”

MK not. 92. Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus.

MK not. Nr 526 Darba aizsardzības prasības lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā.
	katalogs, specifikācija, izraksti
	Tehnoloģisko shēmu izstrādē.

	7. Kvalitātes prasības mūrim.
	Patstāvīgs 

darbs
	J.Noviks „Mūrnieku darbi”


	Konspekts
	Tehnoloģisko shēmu izstrādē.
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Tēma (uzdevums)

Teorētiskā daļa

Dot atbildes uz nedēļas projekta uzdotajām tēmām.

Praktiskā daļa

1. Izstrādāt tehnoloģisko shēmu viena stāva mūrēšanai 2. kursā projektējamai publiskai ēkai.
Tehnoloģiskās shēmas saturs un noformējums pēc zemāk ievietotā uzdevuma.

Tehnoloģiskās shēmas darbu veikšanas projektā

Tehnoloģiskā shēma darbu veikšanas projekta sastāvā tiek prasīta izstrādāt netradicionāliem un sarežģītiem būvdarbu veidiem, LBN 310-05 “Darbu veikšanas projekts” punkts  8.4.

Kursa projektā jāizstrādā tehnoloģiskā shēma:

· Ēkas stāva mūrēšana;

Tehnoloģiskās shēmas saturs:

Tehnoloģiskās shēmas paskaidrojuma raksts

1. Ievads (shēmas pielietojums, īss konstrukciju, darbu apjomu un darba apstākļu raksturojums);

2. Plānoto darbu tehniski ekonomiskie rādītāji (tab T-1t);

___________________________________tehniski ekonomiskie rādītāji

                                     Detalizēti izstrādātās tehnoloģiskās shēmas darbu izpildes

                                                                                                                 tab. T–1t

	
	
	
	Rādītājs

	N.p.k.
	Nosaukums
	Mērvienība
	Normatīvais
	Pieņemtais

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Veicamo darbu apjoms
	m2; (m3)
	
	

	1.
	Darbietilpība
	
	
	

	1.1.
	uz visu apjomu
	c.dn.
	
	

	1.2.
	uz mērvienību
	c.dn.
	
	

	2.
	Mašīnlaika patēriņš
	
	
	

	2.1.
	uz visu apjomu
	maš.maiņas
	
	

	2.2.
	uz mērvienību
	maš.maiņas
	
	

	3.
	Izstrāde uz vienu strādnieku maiņā
	gab. (m3; m2; t)
	


3. Nepieciešamie resursi darbu izpildei ( konstrukciju un materiālu specifikācija, mašīnu, iekārtu, inventāra un instrumentu specifikācija, tabulas T-2t; T-3t);

Piezīme: vadošās būvmašīnas var tikt pielietotas no darbu veikšanas projektā dotā saraksta. Ja tādu nav, jāizdara to izvēli tehniski un ekonomiski pamatojot;

Materiālu un konstrukciju specifikācija












tab. T-2t

	Nr. p/k
	Nosaukums


	Marka
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Tehnoloģiskā un montāžas aprīkojuma saraksts

(galveno mašīnu, iekārtu, instrumentu un inventāra komplekts)

tab. T–3t

	N.p.k.
	Nosaukums
	Marka
	Daudzums
	Tehniskais raksturojums

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


4. Būvdarbu organizēšana un tehnoloģija:

4.1 nosacījumi plānoto darbu uzsākšanai;

4.2 būves iedalījums tvērienos, iedaļās, joslās, darba frontēs;

4.3 veicamo darbu darbietilpība,(tab T-4t);

Darbietilpības aprēķins                                                   tab. T–4t

	N.p.k.
	Darba nosaukums
	Darba apjoms
	Pamatojums
	Darbietilpība


	Posma

sastāvs

	
	
	  Mērvienība
	  Daudzums
	
	Uz

mērvien.

c.st.

 maš.st.
	Uz visu

apjomu
	Amata     nosaukums
	Skaits

	
	
	
	
	
	
	c.st.

maš.st.
	c.dn.

  maš.maiņ..
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4.4 brigādes, posma sastāvs;

4.5 darbu veikšanas grafiks (tab T-5t);

Darbu veikšanas grafiks

tab. T-5t
	N.p.k.
	Darba raksturojums
	Darbietilpība

no T-4t
	Mehānismi
	Darba

ilgums

dienās
	Maiņu 

skaits
	Strādnieku skaits maiņā
	Pieņemtais brigādes sastāvs
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Darba  

	
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Normatīvā
	Pieņemtā
	Darba ilgums 

dienās
	Maiņu skaits
	
	
	
	
	dienas/stundas

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	c.dn.
	maš.

maiņas
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	   u.t.t.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	n

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4.6 darba veikšanas tehnoloģijas apraksts;

5. Kvalitātes kontrole:

5.1 kvalitātes kontroles shēma (tab. T-6t);

__________________________________________________kvalitātes kontrole

Tehnoloģiskās shēmas darbu 

tab. T-6t

	Kas kontrolē
	
	
	
	
	
	
	

	Operācijas, kas jākontrolē
	
	
	
	
	
	
	

	Kontroles sastāvs
	
	
	
	
	
	
	

	Kontroles veids
	
	
	
	
	
	
	

	Kontroles laiks
	
	
	
	
	
	
	

	Kas piedalās pārbaudē
	
	
	
	
	
	
	

	Darbu pieņemšanas akts
	 
	
	
	
	
	
	


5.2 kvalitātes prasības materiāliem un konstrukcijām;

5.3 kvalitātes prasības (pielaides) darbu izpildē.

6. Darba aizsardzība:

6.1 iespējamie riska faktori dotā darba izpildē;

6.2 darba drošības tehnika.

7. Vides aizsardzības prasības.

Tehnoloģiskās shēmas grafiskā daļa

1. Darbu veikšanas shēma (plāns, griezums);

2. darba vietas organizēšanas shēma;

3. stropēšanas un nokraušanas shēmas, tehnoloģisko konstrukciju risinājumi (grunts nogāžu stiprinājumi, veidņu konstrukcija u.c.), mezglu rasējumi.
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Mūra sienu būvniecība. Tehnoloģiskā projekta (shēmas) izstrāde publiskās ēkas sienu mūrēšanai.











