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ATSKAITE

Bloks 




Tēma (uzdevums)


  1. Sagatavot atbildes uz nedēļas darba plānā uzdotajām tēmām.
        2. Izstrādāt kalendāra plānu projektētajai publiskai ēkai
        2.1.   būvdarbu kalendāra plāns :

        2. 1.1. veicamo sagatavošanas darbu un būvdarbu saraksts un apjomu aprēķins (tab. T-1);

        2.1.2. darbietilpības aprēķins ( tab. T-2)

        2.1.3. kalendārais grafiks (tab. T-3),
        2.1.4. grafika tehniski ekonomiskie rādītāji (tab. T-4).
Pielikumā; aprēķinu tabulas un projekta titullapa un uzdevums.
Būvdarbu apjomu aprēķins

tab. T–1
	Nr.

p.k.
	Darba

nosaukums
	Zīmējumi, mezgli,

shēmas, aprēķini
	Fiziskie apjomi pēc

projekta

	
	
	
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Darbietilpība un darbietilpības iedalījums pēc darbu sarežģītības
tab. T–2
	N.p.k.
	Darba nosaukums
	Darba apjoms
	Pamatojums
	Darbietilpība


	Posma

sastāvs
	Darbietilpības iedalījums (c/dn.) pēc darbu sarežģītības (kategorijas) *

	
	
	  Mērvienība
	  Daudzums
	
	Uz

mērvien.

c.st.

 maš.st.
	Uz visu

apjomu
	Amata     nosaukums
	Skaits
	I
	II
	III
	IV

	
	
	
	
	
	
	c.st.

maš.st.
	c.dn.

  maš.maiņ..
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Darbu veikšanas kalendāra grafiks
tab. T-3
	N.p.k.
	Darba raksturojums
	Darbietilpība

no T-1
	Mehānismi
	Darba

ilgums

dienās
	Maiņu 

skaits
	Strādnieku skaits maiņā
	Pieņemtais brigādes sastāvs
	Gads

	
	
	
	
	
	
	
	
	Mēnesis

	
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Normatīvā
	Pieņemtā
	Darba ilgums 

dienās
	Maiņu skaits
	
	
	
	
	Darba  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	dienas

	
	
	
	
	c.dn.
	maš.

maiņas
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Darbu veikšanas kalendāra grafika tehniski –ekonomiskie rādītāji

          tab. T-4

	 N.p.k.
	Nosaukums
	Mērvienība
	Rādītāji

	
	
	
	Normatīvie vai līguma
	Faktiskie vai aprēķina

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Būvniecības ilgums (T)
	Darba dienas
	
	

	2.
	Kopējā darbietilpība (Q)
	cilv.dienas. 
	
	

	2.1.
	T.sk. nozīmīgāko darbu, 

piemēram zemes darbi
	cilv.dienas
	
	

	2.2.
	pamati
	cilv.dienas
	
	

	2.3.
	utt.
	
	
	


	3.
	Darbietilpība uz ēkas 1 m3 (m2)
	cilv.dienas
	
	

	4.
	Strādnieku nodarbinātības nevienmērības koeficients (max. 1,5 ÷ 2,0)

Kn  = Nmax/Nvid, kur Nmax – max nodarb.skaits; Nvid – vidējais nodarbināto skaits
Nvid= Q/T, kur Q – kopējā darbietilpība (cilv.d), T – būv. Ilgums (dienas)                                                                                                                    
	
	
	

	5.
	Darba ražība būvlaukumā
	%
	100
	


Sīkāku informāciju par būvdarbu ģenerālā plāna un kalendāra plāna izstrādi skatīt „Būvniecības vadīšanas rokasgrāmata” IV daļu. (pieejama bibliotēkā).


Rīgas Celtniecības koledža

STUDIJU PROJEKTA UZDEVUMS

DARBU VEIKŠANAS PROJEKTS
 Priekšmets:   Būvdarbu  organizēšana un plānošana

Specialitāte:  būvzinības

Grupa: 

Students

……….gads

Studiju  projekta saturs:                                                                                               
1. KALENDĀRAIS GRAFIKS 

	    Grafiskā daļa:                  
	Izstrādes termiņš

	būvdarbu  kalendārais grafiks;  
	6.nedēļa I1

	būvdarbu kalendāra grafika optimizēšana;    
	2.nedēļa I2

	darbaspēka kustības grafiks,
	2.nedēļa I2

	būvmašīnu darba grafiks;
	2.nedēļa I2

	tehniskie ekonomiskie rādītāji.     
	2.nedēļa I2

	materiālu piegādes grafiks
	2.nedēļa I2

	Paskaidrojuma raksts:       
	

	darbu apjomu aprēķins;
	4.nedēļa I1

	darba patēriņa kalkulācija;
	4.nedēļa I1

	darba frontes, joslu un tvērienu noteikšana
	4.nedēļa I1

	sagatavošanas un būvdarbu apraksts.
	2.nedēļa I2

	nepieciešamo speciālistu saraksts
	2.nedēļa I2


2. BŪVNIECĪBAS ĢENERĀLAIS PLĀNS.
	    Grafiskā daļa:                  
	Izstrādes termiņš

	Būvlaukuma plāns ar inženiertīkliem;
	7. nedēļa I2

	būvlaukuma griezums;
	7. nedēļa I2

	konstrukciju nokraušanas un stropēšanas shēmas
	7. nedēļa I2

	pagaidu ēku un būvju eksplikācija;
	7. nedēļa I2

	pieņemtie apzīmējumi
	7. nedēļa I2

	Paskaidrojuma raksts:        
	

	īss būvobjekta un būvapstākļu  raksturojums
	7. nedēļa I2

	galveno būvkonstrukciju montāžas palīgierīču izvēle;
	5. nedēļa I2

	montāžas celtņu izvēle
	5. nedēļa I2

	darbu (montāžas) bīstamo zonu noteikšana 
	6. nedēļa I2

	pagaidu ēku un noliktavu aprēķins;
	6. nedēļa I2

	pagaidu ūdenvada aprēķins,
	6. nedēļa I2

	būvlaukuma elektroapgāde (bloks I2/4)
	4. nedēļa I2

	Studiju projekta nodošana un aizstāvēšana

	9. nedēļa I2


.

Uzdevums izsniegts   201 .g.  . septembrī

Pasniedzējs:
I 1/6





Būvdarbu organizēšanas projekts. darbu veikšanas projekts. kalendāra grafiks būvdarbu organizēšanas un veikšanas projekta sastāvā.




















