BŪVZINĪBAS                                Diplomprojekts 2007

DARBU VEIKŠANAS PROJEKTS.  

Kalendārais grafiks un rasējuma DVP-1 Tabulas T-1; T-2; T-3; T-4;  T-5;T-6;  T-7; T-8

Darbu veikšanas projekta tabulas kalendāra grafika, darbaspēka kustības grafika, galveno būvmašīnu darba grafika un nozīmīgāko materiālu un konstrukciju piegādes grafika izstrādei
1. Būvdarbu apjomu aprēķins

tab. T–1
	Nr.

p.k.
	Darba

nosaukums
	Zīmējumi, mezgli,

shēmas, aprēķini
	Fiziskie apjomi pēc

projekta

	
	
	
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


2. Darbietilpība un darbietilpības iedalījums pēc darbu sarežģītības

tab. T–2
	N.p.k.
	Darba nosaukums
	Darba apjoms
	Pamatojums
	Darbietilpība


	Posma

sastāvs
	Darbietilpības iedalījums (c/dn.) pēc darbu sarežģītības (kategorijas) *

	
	
	  Mērvienība
	  Daudzums
	
	Uz

mērvien.

c.st.

 maš.st.
	Uz visu

apjomu
	Amata     nosaukums
	Skaits
	I
	II
	III
	IV

	
	
	
	
	
	
	c.st.

maš.st.
	c.dn.

  maš.maiņ..
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. no [7] – Ilmārs Doršs. Kā aprēķināt celtniecības un remonta darbu izmaksas. Liepāja, 2002.

Piemērojamo (uz 2011.gada 1.janvāri) normatīvu apzīmējumi

[1] – BTN, 1999

[2] – SNIP IV – 2 – 82

[3] – M, dz.1999

[4] – BC –Būvdarbu cenas II – IV, VIII, 1931.– 1940.g.

[5] – būvfirmas kalkulācija

[6] – WESSEX BUILDING PRICE BOOK, 1997.g.

[7] – Ilmārs Doršs. Kā aprēķināt celtniecības un remonta darbu izmaksas. Liepāja, 2006.

[8] – KNAUF sistēmu tāmju normatīvi, RCK, Rīga, 2003.

[9] – BIK, Rīga, 2010.

[10] –  ENIR (DVP izstrādāšanai)

3. Darbu veikšanas kalendāra grafiks
1. tab. T-3
	N.p.k.
	Darba raksturojums
	Darbietilpība


	Mehānismi
	Darba ilgums, dienas


	Maiņu skaits


	Strādnieku skaits maiņā
	Pieņemtais brigādes sastāvs
	Gads

	
	
	
	
	
	
	
	
	Mēnesis

	
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Normatīvā

c.dn.
	Pieņemtā

c.dn.


	Nosaukums
	Mašīnmaiņu daudzums
	
	
	
	
	Darba 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	dienas

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	u.t.t.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	
	
	
	
	

	1.
	1*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	2*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	3*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1* –sagatavošanas perioda darbi (t.sk. būvlaukuma ārējie tīkli) – 10 ( 20 % no kopējā būvēšanas termiņa publiskām un dzīvojamām ēkām; 15 ( 20 % lauksaimniecības un rūpniecības rakstura ēkām

2* –galvenā perioda (izvērstas būvniecības) darbi (t.sk. speciālie darbi)

3* –nobeiguma perioda darbi (t.sk. labiekārtošana un neparedzētie darbi) 
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4. Darbu veikšanas kalendāra grafika tehniski –ekonomiskie rādītāji

          tab. T-4

	 N.p.k.
	Nosaukums
	Mērvienība
	Rādītāji

	
	
	
	Normatīvie vai līguma
	Faktiskie vai aprēķina

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Būvniecības ilgums
	mēneši
	4
	3,5

	2.
	Kopējā darbietilpība
	c.d. – 100%
	1400 – 100%
	1220 – 100%

	2.1.
	T.sk. nozīmīgāko darbu, 

piemēram pamati
	c.d. – %
	60 – 4,3 %
	60 – 4,92 %

	2.2.
	mūra sienas
	c.d. – %
	600 – 43 %
	499 – 41 %

	2.3.
	utt.
	
	
	

	3.
	Darbietilpība uz ēkas 1 m3 (m2)

(skat. punktu 4. no T-42)
	c.d.
	10
	8,71

	4.
	Strādnieku nevienmērīgas nodarbināšanas koeficients (max. 1,5 ÷ 2,0)


 Kn  = 


	
	1,6
	1,2

	5.
	Darba ražība būvlaukumā


R=                                                                        x100


	%
	100
	115


4. Nepieciešamo speciālistu saraksts darbu veikšanai būvobjektā
tab.T-5

	N.p.k.
	Amata nosaukums
	Lielākais strādnieku

skaits
	Strādnieku skaits dienā (maiņā)

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	utt.
	 80

	1
	2
	3
	4

	1.

2.

3.

4.

5.
	 Mūrnieki

 Apmetēji

 Montētāji

 Santehniķi

 Elektriķi
	3

4

4

2

2
	2
	2

2

4
	3

4

4
	1

4

2
	

	6
	u.c.
	10
	2
	8
	10
	3
	2
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6. Galveno būvmašīnu darba grafiks

tab.T-6

	N.p.k.
	Nosaukums

un marka
	Mērvienība
	Skaits
	Dienas

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	n
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


7. Būvmašīnu, tehnoloģiskā un montāžas aprīkojuma saraksts

tab.T-7

	N.p.k.
	Nosaukums
	Marka
	Daudzums
	Tehniskais raksturojums

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


7. Nozīmīgāko materiālu un konstrukciju patēriņš

tab.T-8

	Materiāla, konstrukcijas nosaukums
	Mērvienība
	Nepieciešamais daudzums objektā
	Patēriņš

1 darba dienā
	Patēriņa dienas pēc kalendārā grafika
	Piegāde ar rezervi (cik lielu)  

vai patēriņa dienā

	1
	2
	3
	4
	5
	6
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Nmax(cilv.) x T (dienas)


   Dpieņemtā (c.d.)





Normatīvā darbietilpība c.d. (no tab. 0-1)


   Faktiskā darbietilpība c.d. (no tab. 0-1)





21





4





16





10





4








