Bloks I 1/7                   Septītās nedēļas darba plāns
Nedēļas tēma: Būvdarbu organizēšanas projekts. Darbu veikšanas projekts. Kalendāra grafiks būvdarbu organizēšanas un veikšanas projekta sastāvā.

Studiju kurss: Būvdarbu organizācija un vadīšana
	Uzdevums vai apskatāmā tēma
	Nodarbības veids

(lekcija, prakt. d.)
	Kur meklēt atbildi (literatūra, objekts, struktūrvienība, firma)
	Kā apkopot iegūtos datus (katalogs, specifikācija, skices, rasējumi.
	Kur vēlāk izmantos iegūtos datus.

	1. Būvdarbu veikšanas dokumentācija
	Lekcija. Patstāvīgais darbs.
	1. Vispārīgie būvnoteikumi
	Atskaite
	Darbu veikšanas projekta izstrādē.

	2. Darbu organizēšanas projekta ieteicamais saturs
	Lekcija. Patstāvīgais darbs.
	1. Vispārīgie būvnoteikumi
	Atskaite
	Darbu organizēšanas projekta izstrādē.



	3. Darbu veikšanas projekts:

3.1. darbu veikšanas projekta izstrādes nosacījumi;
	Lekcija. Patstāvīgais darbs.
	LBN 310-05
	Atskaite
	Darbu veikšanas projekta izstrādē.

	3.2. . Darbu veikšanas projekta izstrādes laiks, noformēšana un saskaņošana.


	Lekcija. Patstāvīgais darbs.
	LBN 310-05
	Atskaite
	Darbu veikšanas projekta izstrādē.

	3.3.darbu veikšanas projekta saturs.
	Lekcija. Patstāvīgais darbs.
	LBN 310-05
	Atskaite
	Darbu veikšanas projekta izstrādē.

	4. Darbu veikšanas kalendāra grafiks darbu organizēša-nas un veikšanas projektu sastāvā.
	Lekcija. Patstāvīgais darbs.
	E. Bērziņš, P. Kār-

kliņš,” Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana”
	Atskaite
	Darbu veikšanas projekta izstrādē.

	4.1. Kalendāra grafiku projektēšanas metodika
	Lekcija. Patstāvīgais darbs.
	E. Bērziņš, P. Kār-

kliņš,” Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana”
	Atskaite
	Darbu veikšanas projekta izstrādē.


ATSKAITE
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Tēma (uzdevums)

[image: image1.png]



  1. Sagatavot atbildes uz nedēļas darba plānā uzdotajām tēmām.

        2. Izstrādāt kalendāra plānu projektētajai publiskai ēkai
        2.1.   būvdarbu kalendāra plāns :

        2. 1.1. veicamo sagatavošanas darbu un būvdarbu saraksts un apjomu aprēķins (tab. T-1);

        2.1.2. darbietilpības aprēķins ( tab. T-2)

        2.1.3. kalendārais grafiks (tab. T-3),

        2.1.4. grafika tehniski ekonomiskie rādītāji (tab. T-4).

Pielikumā: aprēķinu tabulas un projekta titullapa un uzdevums.

Būvdarbu apjomu aprēķins

tab. T–1

	Nr.

p.k.
	Darba

nosaukums
	Zīmējumi, mezgli,

shēmas, aprēķini
	Fiziskie apjomi pēc

projekta

	
	
	
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Darbietilpība un darbietilpības iedalījums pēc darbu sarežģītības

tab. T–2

	N.p.k.
	Darba nosaukums
	Darba apjoms
	Pamatojums
	Darbietilpība


	Posma

sastāvs
	Darbietilpības iedalījums (c/dn.) pēc darbu sarežģītības (kategorijas) *

	
	
	  Mērvienība
	  Daudzums
	
	Uz

mērvien.

c.st.

 maš.st.
	Uz visu

apjomu
	Amata     nosaukums
	Skaits
	I
	II
	III
	IV

	
	
	
	
	
	
	c.st.

maš.st.
	c.dn.

  maš.maiņ..
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Darbu veikšanas kalendāra grafiks

tab. T-3
	N.p.k.
	Darba raksturojums
	Darbietilpība

no T-1
	Mehānismi
	Darba

ilgums

dienās
	Maiņu 

skaits
	Strādnieku skaits maiņā
	Pieņemtais brigādes sastāvs
	Gads

	
	
	
	
	
	
	
	
	Mēnesis

	
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Normatīvā
	Pieņemtā
	Darba ilgums 

dienās
	Maiņu skaits
	
	
	
	
	Darba  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	dienas

	
	
	
	
	c.dn.
	maš.

maiņas
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Darbu veikšanas kalendāra grafika tehniski –ekonomiskie rādītāji

          tab. T-4

	 N.p.k.
	Nosaukums
	Mērvienība
	Rādītāji

	
	
	
	Normatīvie vai līguma
	Faktiskie vai aprēķina

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Būvniecības ilgums (T)
	Darba dienas
	
	

	2.
	Kopējā darbietilpība (Q)
	cilv.dienas. 
	
	

	2.1.
	T.sk. nozīmīgāko darbu, 

piemēram zemes darbi
	cilv.dienas
	
	

	2.2.
	pamati
	cilv.dienas
	
	

	2.3.
	utt.
	
	
	

	3.
	Darbietilpība uz ēkas 1 m3 (m2)
	cilv.dienas
	
	

	4.
	Strādnieku nodarbinātības nevienmērības koeficients (max. 1,5 ÷ 2,0)

Kn  = Nmax/Nvid, kur Nmax – max nodarb.skaits; Nvid – vidējais nodarbināto skaits

Nvid= Q/T, kur Q – kopējā darbietilpība (cilv.d), T – būv. Ilgums (dienas)                                                                                                                    
	
	
	

	5.
	Darba ražība būvlaukumā
	%
	100
	


Sīkāku informāciju par būvdarbu ģenerālā plāna un kalendāra plāna izstrādi skatīt „Būvniecības vadīšanas rokasgrāmata” IV daļu. (pieejama bibliotēkā).



Rīgas Celtniecības koledža

STUDIJU PROJEKTA UZDEVUMS

DARBU VEIKŠANAS PROJEKTS

 Priekšmets:   Būvdarbu  organizēšana un vadīšana
Studiju programma:  „Būvzinības”
Grupa: 

Students:
……….gads

Studiju  projekta saturs:                                                                                               

1. KALENDĀRAIS GRAFIKS 

	    Grafiskā daļa:                  
	Izstrādes termiņš

	būvdarbu  kalendārais grafiks;  
	6.nedēļa I1

	būvdarbu kalendāra grafika optimizēšana;    
	2.nedēļa I2

	darbaspēka kustības grafiks,
	2.nedēļa I2

	būvmašīnu darba grafiks;
	2.nedēļa I2

	tehniskie ekonomiskie rādītāji.     
	2.nedēļa I2

	materiālu piegādes grafiks
	2.nedēļa I2

	Paskaidrojuma raksts:       
	

	darbu apjomu aprēķins;
	4.nedēļa I1

	darba patēriņa kalkulācija;
	4.nedēļa I1

	darba frontes, joslu un tvērienu noteikšana
	4.nedēļa I1

	sagatavošanas un būvdarbu apraksts.
	2.nedēļa I2

	nepieciešamo speciālistu saraksts
	2.nedēļa I2


2. BŪVNIECĪBAS ĢENERĀLAIS PLĀNS.

	    Grafiskā daļa:                  
	Izstrādes termiņš

	Būvlaukuma plāns ar inženiertīkliem;
	7. nedēļa I2

	būvlaukuma griezums;
	7. nedēļa I2

	konstrukciju nokraušanas un stropēšanas shēmas
	7. nedēļa I2

	pagaidu ēku un būvju eksplikācija;
	7. nedēļa I2

	pieņemtie apzīmējumi
	7. nedēļa I2

	Paskaidrojuma raksts:        
	

	īss būvobjekta un būvapstākļu  raksturojums
	7. nedēļa I2

	galveno būvkonstrukciju montāžas palīgierīču izvēle;
	5. nedēļa I2

	montāžas celtņu izvēle
	5. nedēļa I2

	darbu (montāžas) bīstamo zonu noteikšana 
	6. nedēļa I2

	pagaidu ēku un noliktavu aprēķins;
	6. nedēļa I2

	pagaidu ūdenvada aprēķins,
	6. nedēļa I2

	būvlaukuma elektroapgāde (bloks I2/4)
	4. nedēļa I2

	Studiju projekta nodošana un aizstāvēšana

	9. nedēļa I2


Uzdevums izsniegts   201 .g.  . septembrī

Pasniedzējs:
Būvdarbu organizēšanas projekts. darbu veikšanas projekts. kalendāra grafiks būvdarbu organizēšanas un veikšanas projekta sastāvā.














