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    Otrās nedēļas darba plāns

Nedēļas tēma:   Būvdarbu veikšanas projekts (DVP). Darbaspēka komplektēšana, materiālo resursu piegāde, būvmašīnu darba grafiks. Paskaidrojuma raksts.
Mācību priekšmets   Būvdarbu organizēšana un vadīšana.
	Uzdevums vai apskatāmā tēma
	Nodarbības veids

(lekcija, prakt.d.)
	Kur meklēt atbildi (literatūra, 

objekts, struktūrvienība, firma)
	Kā apkopot iegūtos rezultātus

 (katalogs, specifikācija, izraksti, 

skices, rasējumi)
	Kur vēlāk izmantos iegūtos

rezultātus (materiālu izvēlē, konstrukciju aprēķinos un izvēlē, mezglos un savienojumos)

	1.Brigāžu sastāva noteikšana.
	Lekcija.

Patstāvīgais darbs
	LBN 310-05

E. Bērziņš, P. Kār-

kliņš,” Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana”

„Būvniecības vadīšanas rokasgrāmata”, palīglīdzeklis studiju projektu un diplomprojektu izstrādei,RCK,2011.
	Pieraksti ,shēmas
	Būvdarbu veikšanas projekts



	2.Nepieciešamā strādnieku skaita noteikšana.
	Lekcija.

Patstāvīgais darbs
	
	
	

	3. Racionāls strādnieku kustības grafiks 
	Lekcija.

Patstāvīgais darbs
	
	
	

	4Nepieciešamā būvmašīnu skaita noteikšana.
	Lekcija.

Patstāvīgais darbs
	
	
	

	5.Materiālo resursu piegādes plānošana.
	Lekcija.

Patstāvīgais darbs
	
	
	

	6.Sagatavošanas darbu un būvdarbu apraksts DVP sastāvā
	veikšanas
	
	Apraksts
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Nedēļas tēma:   Būvdarbu veikšanas projekts (DVP). Darbaspēka komplektēšana, materiālo resursu piegāde, būvmašīnu darba grafiks. Paskaidrojuma raksts.

ATSKAITE

Nedēļas tēma:   Būvdarbu veikšanas projekts (DVP). Darbaspēka komplektēšana, materiālo resursu piegāde, būvmašīnu darba grafiks. Paskaidrojuma raksts.

Mācību priekšmets   Būvdarbu organizēšana un vadīšana.
1.Sagatavot atbildes uz nedēļas darba plānā uzdotajām tēmām.

2.Uzrādīt docētājam blokā I1 izstrādātā kalendāra grafika optimizēto variantu.

3.Sastādīt pēc kalendārā grafikā noteiktā strādnieku sakaita darbaspēka komplektēšanas grafiku (epīru). (ieteicamo noformējumu skat. pielikumā)

4.Neracionāla grafika gadījumā veikt grafiku korekcijas.

5.Noteikt nozīmīgāko materiālu un konstrukciju patēriņu. Tab. T-8. ( skat. pielikumā).

6.Izstrādāt nozīmīgāko materiālu un konstrukciju piegādes grafiku.

7.Izstrādāt būvmašīnu darba grafiku. ( lapas noformējumu skat. pielikumā).

8.Vadoties pēc kalendāra grafika izstrādāt sagatavošanas darbu un būvdarbu    aprakstu.

Pielikumā: nepieciešamās tabulas un rasējuma lapas noformējuma paraugs.

Galveno būvmašīnu darba grafiks

(LBN 310-05 punkts 8.5.)

tab.T-6

	N.p.k.
	Nosaukums

un marka
	Mērvienība
	Skaits
	Dienas

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	n
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Uzskatāmības labad tabulu T-6 zīmē  zem kalendāra grafika rasējumu lapā DVP-1 (formāts A1 – A0) , nogriežņu veidā uzrādot mehānisma darba sākumu un beigas objektā un plānoto darba maiņu skaitu. Ja darbs plānots 2 vai 3 maiņās – to attēlo ar raustītu līniju zem pamatnogriežņa.

Būvmašīnu, tehnoloģiskā un montāžas aprīkojuma saraksts

(LBN 310-05 punkts 8.10.)

tab.T-7

	N.p.k.
	Nosaukums
	Marka
	Daudzums
	Tehniskais raksturojums

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


· Būvmašīnas – veidu, marku un skaitu – no galveno būvmašīnu darba grafika;

· Tehnoloģiskais un montāžas aprīkojums (veidņi, betona un javas sūkņi, betona maisītājs, metināmais aparāts, vibroplātnes, pagaidu stiprinājums; montāžas stropes, elektriskais rokas instruments utt.) – no būvdarbu apraksta.
Nozīmīgāko materiālu un konstrukciju patēriņš

(LBN 310-05 punkts 9 - Diplomprojekta sastāvā – kā DVP  papildinājums )

tab.T-8

	Materiāla, konstrukcijas nosaukums
	Mērvienība
	Nepieciešamais daudzums objektā
	Patēriņš

1 darba dienā
	Patēriņa dienas pēc kalendārā grafika
	Piegāde ar rezervi (cik lielu)  

vai patēriņa dienā

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Pamatojoties uz tabulu T-8 izstrādā nozīmīgāko materiālu un konstrukciju piegādes grafiku, ko uzskatāmības labad zīmē zem kalendāra grafika rasējumu lapā DVP-1 (formāts A1 – A0), nogriežņu veidā uzrādot materiālu un konstrukciju piegādes dienas, virs nogriežņa uzrakstot piegādājamo daudzumu dienā.
4. Nepieciešamo speciālistu saraksts darbu veikšanai būvobjektā
tab.T-5

	N.p.k.
	Amata nosaukums
	Lielākais strādnieku

skaits
	Strādnieku skaits dienā (maiņā)

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	utt.
	 80

	1
	2
	3
	4

	1.

2.

3.

4.

5.
	 Mūrnieki

 Apmetēji

 Montētāji

 Santehniķi

 Elektriķi
	3

4

4

2

2
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4
	1

4
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	u.c.
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	3
	2

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


[image: image1.jpg]Darbu veikSanas kalendara grafiks (tab. T-3)
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1* —sagatavosanas perioda darbi (t.sk. buvlaukuma argjie tikli) — 10 + 20 % no kopgja biivésanas termina publiskam un dzivojamam &kam; 15 + 20 % lauksaimniecibas un riipniecibas rakstura ekam
2* —galvena perioda (izv@rstas buvniecibas) darbi (t.sk. specialie —skat. T-36 no Gajevoja)
3* —nobeiguma perioda darbi (t.sk. labiekartosana un neparedz&tie darbi) — skat.tab. 35 no Gajevoja

Darbu veikSanas kalendara grafika tehniski —ekonomiskie raditaji

Darbaspeka kustibas grafiks (no tab. T-5)

tab. T-4
N.pk. Nosaukums Mervieniba Radtgji Q
Normalivie vai Taktiskie vai =
Trguma aprakin g_"
1 2 3 4 5 =3
1. | Blivniecibas ilgums ménesi 4 3,5 o
2. | Kopgja darbietilpiba c.d. —100% | 1400 —100% | 1220 — 100% g
T.sk. nozimigako darbu,
2.1. | pieméram pamati cd —-% 60-43% |60-492%
2.2. | mura sienas cd -% 600-43% | 499-41%
23| utt.
3. | Darbietilpiba uz skas 1 m® (m?) cd. 10 8,71
(skat. punktu 4. no T-42) Galveno bavmasinu darba grafiks (tab. T-6)
4. Stradnileku nevienmerigas nodarbinasanas 1,6 1,2 Npk Nosaukums Mervieniba Skails Dicnas
koeficients (max. 1,5+ 2,0) | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nuaxl(cilv.) x T (dicnas) 1 5 3 1
K = Dpieuemtﬁ (Cd)
3. | Darba raZiba blivlaukuma L
Normativa darbictilpiba c.d. (no (ab. 0-1) % 100 115 [ —
R= Faktiska darbietilpiba c.d. (no
x100
Nozimigako materialu un konstrukciju piegades grafiks (tab. T-8)
Dienas
Nosaukums Mg&rvieniba Daudzums
2 3 4

DVP lapa 1 (Raséjuma formats Al vai brivs)
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