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   Septītās nedēļas darba plāns

Nedēļas tēma:   Būvdarbu organizēšanas projekts (DOP).Būvdarbu ģenerālā plāna projektēšana.
Mācību priekšmets   Būvdarbu organizēšana un veikšana
	Uzdevums vai apskatāmā tēma
	Nodarbības veids

(lekcija, prakt.d.)
	Kur meklēt atbildi (literatūra, 

objekts, struktūrvienība, firma)
	Kā apkopot iegūtos rezultātus

 (katalogs, specifikācija, izraksti, 

skices, rasējumi)
	Kur vēlāk izmantos iegūtos

rezultātus (materiālu izvēlē, konstrukciju aprēķinos un izvēlē, mezglos un savienojumos)

	   1. Darbu organizēšanas un veikšanas projektu ieteicamais saturs. Izstrādes nosacījumi un izstrādātaji.
	Patstāvīgais darbs
	Vispārīgie bbūvnoteikumi.
LBN 310-05
	Izraksti no būvnormatīviem
	Būvdarbu organizēšanas projekts

	   2. Būvdarbu ģenerālais plāns DOP un DVP sastāvā.
	Lekcija.

Patstāvīgais darbs
	Vispārīgie bbūvnoteikumi.

LBN 310-05
	Izraksti no būvnormatīviem
	Būvdarbu organizēšanas projekts

	3.Būvlaukuma pagaidu nožogojoms, pagaidu ceļi.
	Lekcija.

Patstāvīgais darbs
	40;41;44
	Skices, rasējumi.
	Būvdarbu organizēšanas projekts

	  4. Būvmašīnu novietojums, bīstamās zonas.
	Lekcija.

Patstāvīgais darbs
	40;41;44.
	Skices, rasējumi.
	Būvdarbu organizēšanas projekts

	  5.Nepieciešamie materiālu, detaļu un konstrukciju krājumi un to uzglabāšana
	Lekcija.

Patstāvīgais darbs
	40; 41; 44
RCK Mācību palīglīdzekļi būvlaukuma plānošanai
	Noliktavu izmēru aprēķins
	Būvdarbu organizēšanas projekts

	  6. Administratīvi saimniecisko un ražošanas pagaidēku izvēle
	Lekcija.

Patstāvīgais darbs
	9; 40; 41; 44
RCK Mācību palīglīdzekļi būvlaukuma plānošanai
	Specifikācija
	Būvdarbu organizēšanas projekts

	  7. Pagaidu ūdensapgādes projektēšana 
	Lekcija.

Patstāvīgais darbs
	40; 41; 44; 22
RCK Mācību palīglīdzekļi būvlaukuma plānošanai
	Aplēses
	Būvdarbu organizēšanas projekts

	  8. Elektroenerģijas patērētāji būvlaukumā, nepieciešamās jaudas aprēķins.
	Lekcija.

Patstāvīgais darbs
	40; 41; 44

RCK Mācību palīglīdzekļi būvlaukuma plānošanai
	Rezultāti apkopoti bloka I2 ceturtās nedēļas projektā!
	Būvdarbu organizēšanas projekts

	  9.Ugunsdrošība. Vides aizsardzība, darba drošība.
	Patstāvīgais darbs
	6; 7 ; 8; 20; 21; 22; 47; 48; 58; 59; 60; 62; 63

	Dot brīva izklāsta aprakstu:

Būvlaukuma iekārtošanā 
	   Pēc vajadzības DP


Atbildes uz jautājumiem var atrast bibliotēkā pieejamā „Būvniecības vadīšanas rokasgrāmatā” (Palīglīdzeklis diplomprojekta izstrādāšanai)

Kontroljautājumi
	1. Kas jāattēlo būvdarbu ģenerālajā plānā saskaņā ar „Vispārīgajiem būvnoteikumiem” un LBN 310-05.
2. Kādi ir ieteicamie pagaidu ceļu un laukumu parametri?

	3. Kādi ir noliktavu tipi atkarībā no materiālu uzglabāšanas apstākļiem ?

	4. Kāds ir pagaidēku iedalījums pēc konstruktīvajām pazīmēm ?

	5. Kādas ir MK not. Nr. 92  “Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” prasības attiecībā uz:

	5.1. ģērbtuvju ierīkošanu; 

	5.2. dušu un tualešu ierīkošanu;

	5.3. atpūtas telpu ierīkošanu;

	5.4. dzeramā ūdens nodrošināšānu;

	5.5. ēšanas apstākļu nodrošināšanu.

	6. Kas finansē pagaidēku izmantošanu, kādiem izdevumiem pieskaita šīs izmaksas ?

	7. Kādi ir ūdens patērētāji būvlaukumā ?

	8. Kā nosaka ūdens patēriņu tehnoloģiskajām vajadzībām ?

	9. Kā nosaka ūdens patēriņu sadzīves un saimnieciskajām vajadzībām ?

	9. Kā nosaka ūdens patēriņu ugunsdzēsības vajadzībām ?

	10. Kā aprēķina pagaidu ūdensvada nepieciešamo diametru ?

	11. Kādi ir elektroenerģijas patērētāji būvlaukumā ?

	12. Kādi ir izejas dati nepieciešamās elektriskās jaudas noteikšanai ?

	13. Kādas bīstamās zonas var izveidoties būvlaukumā?
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ATSKAITE
Tēma (uzdevums)                 Būvdarbu organizēšanas projekts (DOP). (Darbu veikšanas projekts-DVP). Būvdarbu ģenerālā plāna projektēšana.
Pēc otrajā kursā izstrādātā publiskās ēkas projekta un būvdarbu kalendārā plāna izstrādāt būvdarbu ģenerālo plānu ēkas virsemes daļas būvniecībai.
Būvdarbu ģenerālplānu izstrādāt ēkas virszemes daļas būvniecībai. Būvdarbu ģenerālplānā atzīmēt: jaunceļamās, esošās un nojaucamās būves, pagaidu būves, pastāvīgos un pagaidu ceļus, būvmašīnu, arī montāžas celtņu izvietojumu un pārvietošanās ceļus, reperus un piesaistu asu nostiprināšanas vietas, inženiertīklus un komunikācijas (elektroenerģijas, ūdens, siltuma un citu resursu inženiertīklus un komunikācijas), norādot tām pastāvīgās un pagaidu pieslēgšanās vietas, kā arī materiālu un konstrukciju nokraušanas laukumus, ceļa un darba aizsardzības zīmju izvietojumu.

 Rasējumā obligāti jāievieto pieņemtie apzīmējumi, eksplikācija ar izmēriem un apjomiem.
1. Aprēķināt nepieciešamos materiālu krājumus un noliktavu izmērus;
2. Pamatojoties uz aprēķiniem, sastādīt nepieciešamo pagaidēku sarakstu  norādot tipu, izmērus un izgatavotāju ( iznomātāju ).
3. Noteikt patērētājus  un patēriņa normas būvdarbu pagaidu ūdens apgādei;
4. Izvēlēties caurules tipu un diametru pagaidu ūdens apgādei;
5. Noteikt elektriskās jaudas būvmašīnām, mehānismiem, darba rīkiem un nepieciešamās platības ārējam un iekšējam apgaismojumam.
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