Darbu veikšanas kalendāra grafiks  (tab. T-3)
	N.p.k.
	Darba raksturojums
	Darbietilpība


	Mehānismi
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	Maiņu skaits
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	Strādnieku skaits maiņā
	Pieņemtais brigādes sastāvs
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	Mēnesis

	
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Normatīvā

c.dn.
	Pieņemtā

c.dn.
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1* –sagatavošanas perioda darbi (t.sk. būvlaukuma ārējie tīkli) – 10 ( 20 % no kopējā būvēšanas termiņa publiskām un dzīvojamām ēkām; 15 ( 20 % lauksaimniecības un rūpniecības rakstura ēkām

2* –galvenā perioda (izvērstas būvniecības) darbi 
3* –nobeiguma perioda darbi (t.sk. labiekārtošana un neparedzētie darbi) 

Darbaspēka kustības  grafiks  (no tab. T-5)
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Galveno būvmašīnu darba grafiks (tab.T–6)
	N.p.k.
	Nosaukums
	Mērvienība
	Skaits
	Dienas

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Nozīmīgāko materiālu un konstrukciju piegādes grafiks (tab. T-8)
	Nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Dienas
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DVP lapa 1 (Rasējuma formāts A1 vai brīvs)
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