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Būvniecības prakse
2. Prakses atskaite  III-IV nedēļa
Būvdarbi. Darbu plānošana organizēšana un vadīšana. Nodrošinājums ar tehnoloģisko aprīkojumu mehānismiem un rokas instrumentiem. 

	2.1. Būvdarbi:

	2.1.1. Prakses uzņēmuma veicamie darbi būvobjektā:

	

	2.1.2. Vai būvdarbus veic būvētājs vai būvdarbu veicējs ? Izskaidrot terminus “būvētājs” un “būvdarbu veicējs”

	

	2.1.3Kāda iestāde reģistrē  būvkomersantus ? Kādos gadījumos ir jāreģistrējas?

	

	2.1.4Kas ir objekta atbildīgais būvdarbu vadītājs, kas nozīmējis ? Kādi ir atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumi saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem?

	

	2.1.5. Kad, uz kādu laiku un kādiem darbiem atbildīgajam būvdarbu vadītājam  izsniegts būvspeciālista sertifikāts? 

	

	2.1.6. kādi ir patstāvīgas prakses tiesību piešķiršanas nosacījumi būvdarbu vadīšanai un būvuzraudzībai? MK not.610

	

	2.1.7. kādos gadījumos nav vajadzīgs būvspeciālista sertifikāts ?

	

	2.2. Būvdarbu plānošana:

	2.2.1. saskaņā ar ko veicami un organizējami būvdarbi ? (dot izrakstu no VBN).

	

	2.2.2. vai dotajam būvobjektam ir izstrādāts Darbu organizēšanas projekts, kāds ir ieteicamais saturs pēc Ēku būvnoteikumiem un faktiskais ? 

	

	2.2.3. vai ir darbu veikšanas projekts, kas izstrādājis, saturs ?

	

	


	2.2.4. vai ir sastādīts būvniecības kalendārais grafiks, kas izstrādājis ? 

	

	2.2.5. salīdziniet patreizējo stāvokli objektā ar plānoto pēc grafika

	

	2.2.6. kādas normas izmanto kalendārā grafika sastādīšanai un nepieciešamā strādnieku skaita noteikšanai ?

	

	2.2.7. kā un kas kontrolē darbu izpildes tempus būvuzņēmumā un objektā, kādas datorprogrammas pielieto?

	

	2.3. Būvdarbu nodrošinājums:

	2.3.1. darbu vadītāja pienākumi darbu nodrošināšanā ar materiāliem un tehniskajiem resursiem, kāda ir materiālu un konstrukciju komplektēšanas un piegādes (iegādes) kārtība objektā?

	

	2.3.2.  kur uzņēmums iegādājas materiālus, kas plāno un organizē iegādi, ar kādu transportu ? 

	

	2.3.3. uzsskaitīt galvenās objektā pielietotās būvmašīnas, kādas pieder uzņēmumam un kādas tiek īrētas ? 

	

	2.3.4. kāds tehnoloģiskais aprīkojums tiek izmantots būvdarbos (veidņi, sastatnes u.c.)

	

	


Praktiskais uzdevums:

· iepriekšējā nedēļā aprēķinātajiem darbu apjomiem noteikt darbietilpību, izmantojot I.Dorša laika normas;

· sastādīt darbu veikšanas grafiku izmantojot reālo strādnieku skaitu;

· salīdzināt patreizējo stāvokli darba izpildē ar plānoto pēc kalendārā grafika;

· salīdzināt faktisko izstrādi ar normatīvo.
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